
リフォームリフォームリフォームリフォーム工事工事工事工事のののの設計監理設計監理設計監理設計監理プログラムプログラムプログラムプログラム
建築主建築主建築主建築主 設計設計設計設計 施工施工施工施工 資金計画資金計画資金計画資金計画 検討内容検討内容検討内容検討内容

企企企企 約約約約 設計設計設計設計のののの依頼依頼依頼依頼 施工施工施工施工のののの協力協力協力協力がががが ・法的ﾁｪｯｸ
画画画画 1111 建築に対する希望を 簡易調査簡易調査簡易調査簡易調査 必要必要必要必要になるになるになるになる。。。。 全体予算計画 ・建物ｲﾒｰｼﾞ・基本ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ
調調調調 ヶヶヶヶ 話合い、纏める 設計条件の整理約約約約5555～～～～10101010万円万円万円万円 資金調達計画 ・建物の規模・全体予算
査査査査 月月月月 設計内容・設計料決定

建築基準法建築基準法建築基準法建築基準法ではではではでは、、、、10101010㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上のののの増築増築増築増築はははは耐震工事扱耐震工事扱耐震工事扱耐震工事扱いではなくいではなくいではなくいではなく、、、、建築確認建築確認建築確認建築確認をををを出出出出すすすす必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。
現行法規現行法規現行法規現行法規にににに基基基基づきづきづきづき、、、、様様様様々々々々なななな条件条件条件条件のののの整理整理整理整理がががが必要必要必要必要となるとなるとなるとなる。。。。
リフォームリフォームリフォームリフォームではではではでは、、、、改修改修改修改修のののの内容内容内容内容・・・・工事後工事後工事後工事後のののの評価評価評価評価・・・・金額金額金額金額ののののﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾗﾝｽﾗﾝｽﾗﾝｽﾗﾝｽをををを考考考考ええええ、、、、進進進進めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい。。。。
設計監理業務委託契約設計監理業務委託契約設計監理業務委託契約設計監理業務委託契約 取取取取りりりり止止止止めのめのめのめの場合場合場合場合はははは図面等図面等図面等図面等のののの回収回収回収回収

実実実実 約約約約 　　　　基本計画案基本計画案基本計画案基本計画案のののの提案提案提案提案・・・・打合打合打合打合せせせせ・・・・承認承認承認承認 ・概算予算
測測測測 1111 5～10回程度の打合せ 地盤調査地盤調査地盤調査地盤調査
調調調調 月月月月 （お互いが納得が行くまで、繰り返します。） SW式　　約4万円 ・収納計画

・設備の考え方
査査査査

リフォームリフォームリフォームリフォームのののの場合場合場合場合はははは下地下地下地下地のののの状態状態状態状態のののの確認確認確認確認がががが必要必要必要必要なななな為為為為、、、、状況状況状況状況によってはによってはによってはによっては始始始始めのめのめのめの段階段階段階段階でででで信頼信頼信頼信頼できるできるできるできる
会社会社会社会社とととと組組組組みみみみ、、、、実測調査実測調査実測調査実測調査をををを一緒一緒一緒一緒にににに作業作業作業作業するするするする方方方方がががが、、、、質質質質のののの良良良良いいいい設計設計設計設計がががが出来出来出来出来るるるる場合場合場合場合がががが多多多多いいいい。。。。

耐震設計補助金申請耐震設計補助金申請耐震設計補助金申請耐震設計補助金申請
・見積用・工事用の設計図作成

実実実実 約約約約 　実施設計図実施設計図実施設計図実施設計図のののの作成作成作成作成 ・構造事務所との構造の検討
施施施施 1111 耐震設計構造計算耐震設計構造計算耐震設計構造計算耐震設計構造計算をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし行行行行うううう ・外部・内部の仕上、仕様決定
設設設設 ヶヶヶヶ 全てのイメージのまとめ ・ディテールの検討
計計計計 月月月月 全ての法的規制のまとめ ・設備設計の検討・仕様の決定

実施設計のまとめ ・見積業者の選定

現場説明会現場説明会現場説明会現場説明会 ・・・・施工業者施工業者施工業者施工業者にににに見積依頼見積依頼見積依頼見積依頼

見見見見 約約約約 ・工事内容に関する質疑応答
積積積積 1111 見積見積見積見積りりりり提出提出提出提出 ・見積内容の設計価格の査定
りりりり ヶヶヶヶ 見積見積見積見積のののの金額調整金額調整金額調整金額調整 ・見積内容の面積・数量の査定
調調調調 月月月月 仕様変更仕様変更仕様変更仕様変更のののの再検討再検討再検討再検討 ・予算金額に対しての仕様変更
整整整整 耐震工事補助金耐震工事補助金耐震工事補助金耐震工事補助金 　再検討及び設計の再検討

内容確認内容確認内容確認内容確認 申請申請申請申請 ・支払い金額の確認
工事請負契約工事請負契約工事請負契約工事請負契約 工事費全体工事費全体工事費全体工事費全体のののの1111////2222 ・工事工程の確認

・支払い金額・条件・時期の確認

工工工工 約約約約 工事着工工事着工工事着工工事着工 ・現場監理（週１～２回程度）
事事事事 1111 基礎・地盤工事 　特に構造躯体に関する部分は

着着着着 ヶヶヶヶ 躯体加工工事 耐震工事耐震工事耐震工事耐震工事 　十分にﾁｪｯｸする。

工工工工 月月月月 現場現場現場現場にににに入入入入ってもってもってもっても、、、、現状現状現状現状にににに合合合合せせせせ中間検査中間検査中間検査中間検査 ・施工図のﾁｪｯｸ
～～～～ 構造躯体構造躯体構造躯体構造躯体 耐震設計構造計算耐震設計構造計算耐震設計構造計算耐震設計構造計算をををを行行行行いいいい、、、、安全安全安全安全をををを確認確認確認確認するするするする ・材料検査
6666 構造設計の指示に基づいて、施工されているかを確認する ・施工監理
ヶヶヶヶ 内外装工事内外装工事内外装工事内外装工事
月月月月 内外装ともﾃｸｽﾁｬｰ・色彩・高さ・大きさに関しては再度現場で確認する ・色彩・仕上材料の最終確認

耐震工事補助金耐震工事補助金耐震工事補助金耐震工事補助金 ・照明器具・ｶｰﾃﾝ等の決定
竣工検査竣工検査竣工検査竣工検査 完了申請完了申請完了申請完了申請 ・設計変更・追加工事・金額確認・調整

施主・設計者・施工者の３者で引渡し前に工事にダメ工事の有無を検査する

竣工竣工竣工竣工・・・・引渡引渡引渡引渡　　　　 工事費全体工事費全体工事費全体工事費全体のののの1111////2222

別途別途別途別途・・・・追加工事費追加工事費追加工事費追加工事費 ・ﾒﾝﾃﾝﾅﾝｽ業者の説明、保証書
・機器の取り扱い説明

ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾒﾝﾃﾅﾝｽﾒﾝﾃﾅﾝｽﾒﾝﾃﾅﾝｽ 入居入居入居入居 ・引渡し後の補修及び調整
希望者により自主施工 無垢材は呼吸をしているので、１年は

半年半年半年半年・・・・１１１１年年年年ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾒﾝﾃﾅﾝｽﾒﾝﾃﾅﾝｽﾒﾝﾃﾅﾝｽ おいての調整がよい場合もあります




